
(1-5) (1–5) (5-25)

1 05/04/2021

INTERFERÊNCIA DE ORGÃOS EXTERNOS 

VINCULADOS A MEIO AMBIENTE E 

RECLAMAÇÕES DAS COMUNIDADES DO 

ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.

Atraso na entrega da reforma no 

prazo contratual.
Cepel 1,0 1,0 1 BAIXO

2 05/04/2021 GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRTADA Direitos do trabalhador Contratada 2,0 3,0 6 MÉDIO

3 05/04/2021 GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DO CEPEL Direitos do trabalhador Cepel 3,0 3,0 9 MÉDIO

4 05/04/2021

INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES 

EXISTENTES NÃO PREVISTAS NO PROJETO 

BÁSICO

Adequações no projeto executivo e 

decisões de campo. Possível atraso 

na entrega da reforma no prazo 

contratual

Contratada 4,0 3,0 12 MÉDIO

5 05/04/2021 FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Ocorrência de falhas no controle de 

qualidade do projeto básico, com 

prejuízo na quantificação dos itens 

de orçamento

Contratada 2,0 3,0 6 MÉDIO

6 05/04/2021

OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA 

DA REFORMA POR RAZÕES DE INSUFICIÊNCIA 

DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.

Atraso na entrega da reforma no 

prazo contratual.
Contratada 3,0 3,0 9 MÉDIO

7 05/04/2021
DEMOLIÇÃO DE CERÂMICA E REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO EXISTENTE

Danos no equipamento da 

Contratada e remoção errôneamente 

de tubulação não pertencentente ao 

projeto. 

Contratada 3,0 3,0 9 MÉDIO

8 05/04/2021
NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

E NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.

Degradação do meio ambiente e 

acidentes de trabalho no canteiro de 

obra e acessos.

Contratada 3,0 5,0 15 ALTO

9 05/04/2021

OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA 

DA REFORMA POR RAZÕES DA PANDEMIA DA 

COVID-19.

Atraso na entrega da reforma no 

prazo contratual.
Contratada 4,0 4,0 16 ALTO
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