RC 3000221024 - Matriz de Risco

Projeto: Reforma do Banheiro Masculino do AP8

-

Eletrobras
Cepel

2wl pel Probabilidade Impacto do Pontuagéo do liacdo d
NGm. Risco Data identif. Descrigdo do Risco Descrigéo do Impacto RESpoFr;iSSiVOe pelo Ocorréncia Risco Risco AvaFL?;;:;) 0
(1-5) (1-5) (5-25)
INTERFERENCIA DE ORGAOS EXTERNOS
VINCULADOS A MEIO AMBIENTE E Atraso na entrega da reforma no
! 05/04/2021 RECLAMACOES DAS COMUNIDADES DO prazo contratual. Cepel 1,0 1.0
ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.
2 05/04/2021 |GREVES DOS FUNCIONARIOS DA CONTRTADA |Direitos do trabalhador Contratada 2,0 3,0 6 MEDIO
3 05/04/2021 |GREVES DOS FUNCIONARIOS DO CEPEL Direitos do trabalhador Cepel 3,0 3,0 9 MEDIO
INTERFERENCIAS COM INSTALACOES ':gzggzgo de:cn:mprgje;,%:;iz?g\t/;so
4 05/04/2021 EXISTENTES NAO PREVISTAS NO PROJETO po- Contratada 4,0 3,0 12 MEDIO
< na entrega da reforma no prazo
BASICO
contratual
Ocorréncia de falhas no controle de
5 05/04/2021 |FALHA NA EXECUCAO DO PROJETO BAsico  |dualidade do projeto basico, com oy i 2,0 3,0 6 MEDIO
prejuizo na gquantificagéo dos itens
de orcamento
OCORRENCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA
DA REFORMA POR RAZOES DE INSUFICIENCIA |Atraso na entrega da reforma no -
6 05/04/2021 | 5E \MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E prazo contratual. Contratada 3.0 3.0 & HERS
EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO.
Danos no equipamento da
DEMOLIGAO DE CERAMICA E REMOGAO DE Contratada e remog&o erréneamente .
7 05/04/2021 TUBULACAO EXISTENTE de tubulag&o néo pertencentente ao Contratada 3.0 3.0 & ERLS
projeto.
~ . Degradacéo do meio ambiente e
NAO ATENDIMENTO A LEGISLAGCAO AMBIENTAL . .
8 05/04/2021 E NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO. acidentes de trabalho no canteiro de |Contratada 3,0 5,0
obra e acessos.
OCORRENCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA Atraso na entrega da reforma no
9 05/04/2021 DA REFORMA POR RAZOES DA PANDEMIA DA 9 Contratada 4,0 4,0

COVID-19.

prazo contratual.
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