
1.0 9,99 PROJETO EXECUTIVO

1.1 LEGALIZAÇÃO DO PROJETO E LICENÇA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

TEMPO TOTAL DE OBRA

2.0 19,87 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 17,05 DESPESAS COM PESSOAL E LOCAÇÃO DE INFRAESTRTURA

2.2 2,78 CANTEIRO

2.3 0,05 LIMPEZA DE TERRENO E DEMOLIÇÕES

3.0 0,08 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.0 14,59 FUNDAÇÕES

5.0 17,42 ESTRUTURA

5.1 12,58 ESTRUTURA EM CONCRETO

5.2 4,84 STEEL FRAME

6.0 1,35 ALVENARIA

7.0 4,06 ESQUADRIAS E BRISES (ELEMENTOS ESPECIAIS)

8.0 7,51 COBERTURAS

8.1 3,58 COBERTURA - TELHAS

8.2 3,93 COBERTURA - NATURADA

9.0 1,47 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 0,68 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA

9.2 0,79 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO D'ÁGUA

10.0 4,58 REVESTIMENTO E ACABAMENTO

10.1 2,7 REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.2 1,88 PISOS E CONTRAPISOS

11.0 0,22 FORROS

12.0 11,98 INSTALAÇÕES

12.1 4,1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS, GASES E INCÊNDIO

12.2 3,7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.3 0,14 AR CONDICIONADO

12.4 4,03 MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO

13.0 0 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

13.1 TRÂMITES NA DIOSTRIBUIDORA DE ENERGIA

14.0 0,09 LOUÇAS E METAIS

15.0 4,87 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 1,52 ETIQUETAS

15.1.1 EMISSÃO DE ENCE DE PROJETO E EDIFÍCIO CONSTRUÍDO

15.1.2
DESPESA COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE CERTIFICAÇÃO - RIO/SÃO 
PAULO

15.2 3,36 PARQUES E JARDINS

16.0 1,75 PINTURAS

17.0 0,17 LIMPEZA DA OBRA

LICENÇAS E 
ETIQUETAS

18.0
HABITE-SE, LICENÇA NA PREFEITURA E EM OUTROS ÓRGÃOS PERTINENTES
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DURAÇÃO TOTAL DA OBRA - 7 MESES
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12 MESES


