CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Peso (%) ATIVIDADES MES 5 MES 6 MES 7 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
PROJETO 1.0 9,99 PROJETO EXECUTIVO
LEGALIZAGAO
INICIAL 11 LEGALIZAGAO DO PROJETO E LICENGA PARA EXECUGAO DA OBRA
TEMPO TOTAL DE OBRA DURAGAO TOTAL DA OBRA - 7 MESES
20 [ ws [sevicosivoms |
21/ 17,05 DESPESAS COM PESSOAL E LOCAGAO DE INFRAESTRTURA
22/ 2,78| CANTEIRO
23] 0,05 LIMPEZA DE TERRENO E DEMOLICGES
30 0,08 MOVIMENTAGAO DE TERRA
4.0 14,59 |FUNDACOES
5.0 17,02 |ESTRUTURA
5.1/ 12,58| ESTRUTURA EM CONCRETO
5.2 4,84|STEEL FRAME
6.0 135 ALVENARIA
7.0 4,06 ESQUADRIAS E BRISES (ELEMENTOS ESPECIAIS)
80 7,51 COBERTURAS
8.1/ 3,58 COBERTURA - TELHAS
82 3,93| COBERTURA - NATURADA
2.0 1,47 IMPERMEABILIZAGAO
9.1/ 0,68|IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
9.2 0,79]IMPERMEABILIZACAO DE ESPELHO D'AGUA
osra 100 458 REVESTIMENTO E ACABAMENTO
101 2,7|REVESTIMENTOS DE PAREDES
102 1,88|PISOS E CONTRAPISOS
11.0 022 FORROS
120 11,98  |INSTALACOES
121 4,1|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, PLUVIAIS, GASES E INCENDIO
122 3,7|INSTALACOES ELETRICAS
123 0,14 AR CONDICIONADO
124 4,03| MONITORAMENTO E AUTOMACAO
13.0 [] GERAGAO DISTRIBUIDA
13 TRAMITES NA DIOSTRIBUIDORA DE ENERGIA
14.0 0,09 LOUGAS E METAIS
15.0 4,87 |SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1] 1,52|ETIQUETAS
15.1.1, EMISSAO DE ENCE DE PROJETO E EDIFICIO CONSTRUIDO _
DESPESA COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE CERTIFICAGAO - RIO/SAO
15.1.2 PAULO
152 3,36| PARQUES E JARDINS
16.0 1,75 PINTURAS
17.0 0,17 LIMPEZA DA OBRA
LICENGAS E 00 R
ETIQUETAS HABITE-SE, LICENCA NA PREFEITURA E EM OUTROS GRGAOS PERTINENTES
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